
项目基本信息表
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	浙江杭宣高速公路有限公司
	√省交通集团项目
□省机场集团项目
□省海港集团项目
（勾选）

	建设规模技术等级
	工程主线采用《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基标准宽度26.0米；於潜互通、潜川互通连接线采用二级公路标准，路基宽度12.0米；分水互通连接线采用一级公路标准（半幅），路基宽度12.0米；瑶琳互通连接线采用一级公路标准（兼具城市道路功能）。路线全长约85.5公里（其中主线共设置桥梁约23.3公里/70座，隧道约33.7公里/29.5座，桥隧结构物长度占路线总里程的65.0%），概算总投资206亿元。全线设横路、於潜北、潜川、乐平、分水、瑶琳、横村7个互通，2个枢纽，其中於潜枢纽与杭徽高速相接，安仁枢纽与杭新景高速相接。全线设服务区2处，停车区1处，互通匝道收费站8处(不含杭徽高速於潜互通改移)，管理中心1处，隧道管理站2处，养护工区2 处，超限检查站1处。


	工可
	批复文号
	浙发改函[2019]42号
	批复时间
	2019.5.21
	批复概算
（万元）
	2064830

	初步设计
	批复文号
	浙发改设计[2019]36号
	批复时间
	2019.7.8
	概算建安费
（万元）
	1264088

	（先行段）施工图设计
	批复文号
	浙交许[2019]35号
	批复时间
	2019.7.12
	省补资金
（万元）
	0

	（后续段）施工图设计
	批复文号
	浙交许[2019]45号
	批复时间
	2019.8.5
	
	

	土地审批
	批复文号
	国委浙土审[2020]17号
	批复时间
	2020.7.24

	施工许可
	浙杭交许[2020]11号
	批复工期
	42个月

	开工时间
	2019.11.1
	计划完工时间
	2023.4.30
	所属地区
	临安区、桐庐县、建德市








项目参建单位信息表
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	浙江杭宣高速公路有限公司

	建设单位法人代表
	王伟力
	电话
	13958189800

	填表人
	严恩
	电话
	13456219667

	参建单位
	单位名称
	合同价(万元)
	负责人
	电话

	建设单位
	浙江杭宣高速公路有限公司
	
	王伟力
	13958189800

	设计单位
	浙江省交通规划设计研究院
	17054
	施兹国
	13989803086

	设计单位
	杭州市交通规划设计研究院
	
	方志杨
	13175007083

	施工单位
	浙江交工集团股份有限公司
	279841
	徐小涛
	13157080988

	施工单位
	中交三公局第一工程有限公司
	105155
	樊占东
	13701057502

	施工单位
	浙江交工路桥建设有限公司
	150137
	陈叶刚
	13567542189

	施工单位
	浙江交工金筑交通建设有限公司
	123409
	王佳辉
	15215866168

	施工单位
	中铁一局集团有限公司
	126257
	金  露
	18891788668

	施工单位
	中交一公局集团有限公司
	165689
	支鑫华
	15062661566

	监理单位
	北京华宏工程咨询有限公司
	3408
	易帅
	18163921588

	监理单位
	浙江公路水运工程监理有限公司
	3150
	苏勇敏
	13106479111

	监理单位
	杭州交通工程监理咨询有限公司
	4067
	何  为
	13735569518







公路项目投资进度信息表
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	浙江杭宣高速公路有限公司

	工程投资进度
	时间（月）
	地区
	月计划
（万元）
	月完成
（万元）
	月完
成率
	季度
计划
（万元）
	季度
完成
（万元）
	季度完成率
	年度
投资
（万元）
	年度
完成
（万元）
	年度完成率

	
	1月
	杭州市
	临安区
	10145
	10145
	100%
	62446
	62964
	100.8 %
	527000
	262923
	49.89%

	
	
	
	桐庐县
	8296
	8296
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	972
	972
	100 %
	
	
	
	
	
	

	
	2月
	杭州市
	临安区
	7665
	7665
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	6267
	6267
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	734
	734
	100%
	
	
	
	
	
	

	
	3月
	杭州市

	临安区
	14825
	15095
	101.9%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	12122
	12343
	101.9%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	1420
	1446
	101.9%
	
	
	
	
	
	

	
	4月
	杭州市

	临安区
	20669
	20862
	100.9%
	134549
	151126
	112.3%
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	16901
	17059
	100.9%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	1980
	1998
	100.9%
	
	
	
	
	
	

	
	5月
	杭州市

	临安区
	24144
	24311
	100.7%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	19742
	19878
	100.7%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2313
	2329
	100.7%
	
	
	
	
	
	

	
	6月
	杭州市

	临安区
	25503
	33807
	132.56%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	20853
	27643
	132.56%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2444
	3240
	132.56%
	
	
	
	
	
	

	
	7月
	杭州市

	临安区
	24928
	25520
	102.37%
	145678
	155213
	106.55%
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	20383
	20867
	102.37%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2389
	2445
	102.34%
	
	
	
	
	
	

	
	8月
	杭州市
	临安区
	25328
	25992
	102.62%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	20710
	21253
	102.62%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2427
	2491
	102.62%
	
	
	
	
	
	

	
	9月
	杭州市
	临安区
	25876
	29603
	114.40%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	21158
	24205
	114.40%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2479
	2837
	114.43%
	
	
	
	
	
	

	
	10月
	杭州市
	临安区
	29475
	
	
	184328
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	24101
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2824
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11月
	杭州市
	临安区
	29167
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	23849
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2795
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12月
	杭州市
	临安区
	28755
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	桐庐县
	23512
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	建德市
	2755
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	开工以来至2019年底完成额（亿元）
	38.95
	开工以来至2019年底完成率
	104.2%

	存在问题
	






[bookmark: _GoBack]公路项目形象进度信息表（7月份）
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	 
浙江杭宣高速公路有限公司


	            标段
单位工程
	项目整体
	1合同段
	2合同段
	3合同段
	4合同段
	5合同段
	6合同段

	总体形象进度
	10.9%
	16.92%
	16.99%
	9.67%
	12.28%
	7.52%
	10.28%

	路基形象进度
	10.52%
	9.86%
	 14.84%
	  16.33%
	 6.44%
	3.62%
	13.05%

	桥梁形象进度
	8.64%
	12.6%
	5.31%
	6.07%
	12.0%
	3.91%
	5.33%

	隧道形象进度
	9.07%
	15.19%
	10.53%
	6.65%
	6.33%
	4.99%
	8.16%

	路面形象进度
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0

	房建形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	机电形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


公路项目形象进度信息表（8月份）
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	 
浙江杭宣高速公路有限公司


	            标段
单位工程
	项目整体
	1合同段
	2合同段
	3合同段
	4合同段
	5合同段
	6合同段

	总体形象进度
	13.76%
	20.27%
	22.13%
	12.69%
	15.26%
	10.97%
	13.18%

	路基形象进度
	15.33%
	14.67%
	 18.72%
	22.67%
	10.34%
	5.35%
	21.23%

	桥梁形象进度
	11.70%
	16.38%
	8.68%
	9.06%
	14.62%
	7.04%
	6.59%

	隧道形象进度
	13.05%
	19.02%
	17.19%
	10.35%
	9.41%
	8.61%
	11.78%

	路面形象进度
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0

	房建形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	机电形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



公路项目形象进度信息表（9月份）
	项目名称
	临金高速公路临安至建德段工程
	建设单位
	 
浙江杭宣高速公路有限公司


	            标段
单位工程
	项目整体
	1合同段
	2合同段
	3合同段
	4合同段
	5合同段
	6合同段

	总体形象进度
	17.18%
	24.33%
	27.54%
	16.91%
	19.35%
	15.41%
	15.89%

	路基形象进度
	19.71%
	20.26%
	24.70%
	29.70%
	13.57%
	6.88%
	22.96%

	桥梁形象进度
	15.47%
	20.62%
	11.86%
	12.96%
	19.20%
	10.72%
	8.78%

	隧道形象进度
	18.66%
	24.30%
	24.76%
	16.09%
	14.19%
	13.94%
	17.31%

	路面形象进度
	0
	0
	0
	0
	 0
	0
	0

	房建形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	机电形象进度
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





