
浙江省公路与运输管理中心文件
浙公运复〔2022〕7号

省公路与运输管理中心关于杭州市2022年普通国道路基路面养护工程设计及预算的批复

杭州市交通运输管理服务中心：

你中心《关于核批G330洞合线淳安段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕16号）、《关于核批G320沪瑞线桐庐段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕17号）、《关于核批G320沪瑞线富阳段2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕20号）、《关于核批萧山区2022年公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕22号）、《关于临安区2022年普通国道公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕26号）、《关于核批建德市2022年普通国道（G320）公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕27号）、《关于核批余杭区2022年普通国道公路养护大中修工程施工图设计及预算的请示》（杭交管〔2022〕29号）收悉。经研究，批复如下：

一、总体规模及方案
杭州市普通国道养护项目核定实施总里程92.21公里，核定工程预算27341万元，根据《浙江省普通国省道公路建设和养护资金补助办法》（浙财建〔2021〕142号），省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算14557万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金9611万元，省资金4946万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。各县（市、区）具体方案如下：

（一）萧山

1.实施内容

（1）G104京岚线路基路面养护工程范围为K1505+890～K1507+800段，计1.91公里，实施路面修复。

（2）G329舟鲁线路基路面养护工程范围为抢险道路跨线桥、临浦大桥，实施桥头跳车处治。

2.建养历史及病害情况

（1）G104京岚线K1505+890～K1507+800段于2018年新改建，未实施过大中修。目前，沥青路面存在纵横向裂缝、网裂、龟裂等病害。

（2）G329舟鲁线抢险道路跨线桥于2020年建成，未实施过大中修；临浦大桥于1993年建成，2019年实施过桥面大中修。目前，存在桥头跳车等病害。
3.技术等级及路幅布置

（1）G104京岚线K1505+890～K1507+800段为二级公路，其中：

K1505+890～K1506+020段，路基宽16米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×1.75米+侧分带2×2米+挡土墙2×0.5米。

K1506+020～K1506+765段，路基宽25.2米，路幅布置为：左幅非机动车道4米+左幅侧分带1.7米+行车道2×7.5米+右幅侧分带1.7米+右幅非机动车道2.8米。
K1506+765～K1507+800段，路基宽23米，路幅布置为：行车道2×7.5米+硬路肩2×3.5米+挡土墙2×0.5米。 
（2）G329舟鲁线为二级公路，路基宽13米，路幅布置为：行车道2×3.75米+硬路肩2×2.25米+挡土墙2×0.5米。

4.设计方案

（1）G104京岚线

①K1505+890～K1506+020段，计0.13公里。原路面铣刨4

厘米面层并病害处治后回铺5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）。

②K1506+020～K1507+800段，计1.78公里。原行车道铣刨

10厘米面层并病害处治后回铺6厘米 AC-20C沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂）+5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）。其中红绿灯交叉口车辙严重路段铣刨10厘米并病害处治后回铺6厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土（SBS）。
（2）G329舟鲁线

抢险道路跨线桥、临浦大桥桥头跳车处治，原路面铣刨11厘米面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+5厘米 AC-16C沥青混凝土（SBS）（掺0.3%抗车辙剂）。
5.经费安排

核定工程预算780万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算396万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（二）余杭

1.实施内容

（1）G104京岚线K1421+250～K1432+900右幅、K1420+500～K1421+550左幅、K1429+478～K1431+000左幅，折合双幅计7.111公里，实施路面养护。

（2）G235新海线K616+000～K676+498逐段，计8.157公里，实施路面养护。

（3）G320沪瑞线K194+886～K195+246、K195+435～K196+352、K199+247～K201+930段，计3.60公里，实施路面养护。

（4）G329舟鲁线K397+656～K398+536段，计0.88公里，实施路面养护。
2.建养历史及病害情况

（1）G104京岚线K1420+500～K1432+900段2014年改扩建，2020年局部实施过修复养护。

（2）G235新海线

K614+048～K637+970段（原S201段）2001年改扩建，2016年实施过修复养护。

K638+155-K645+000段（原S207段）2004年建成，2015年实施过修复养护。

K675+200-K676+683段（原闲祝线）2012年建成，2017年实施过修复养护。
（3）G320沪瑞线K194+886～K209+136段2009年改扩建，2018-2019年实施过修复养护。
（4）G329舟鲁线K379+363～K398+536段2004年改扩建，2019年局部路段实施过修复养护。
3.技术等级及路幅布置

（1）G104京岚线K1420+500～K1432+900段为一级公路，其中：

K1420+500～K1429+450段路基宽47米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×12.25米+侧分带2×1.5米+辅车道2×7.5米+土路肩2×0.75米。

K1429+450～K1432+900段路基宽38米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×12.25米+侧分带2×1.5米+辅车道2×3.5米+土路肩2×0.75米。

（2）G235新海线K614+048～K637+970段为一级公路，其中：

K613+850～K638+100段路基宽22.5（23.5）米，路幅布置为：中间带1.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩硬化2×0.5米。

K638+100～K650+100段路基宽24.5（25.5）米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×8.0米+硬路肩2×2.5（3）米+土路肩2×0.75米。

K669+395～K673+350段路基宽26.5米，路幅布置为：中间带2米+行车道2×8.0米+硬路肩2×3.25米+土路肩2×1米。

（3）G320沪瑞线K194+866～K201+930段为一级公路，路基宽23米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.75米。

（4）G329舟鲁线K397+656～K398+536段为一级公路，路基宽26米，路幅布置为：中间带2.5米+行车道路2×7.5米+硬路肩2×3.75米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）G104京岚线

①K1421+250～K1421+622右幅、K1420+500～K1421+550左

幅、K1424+620～K1426+800右幅、K1431+000～K1432+900右幅、K1429+478～K1431+000左幅，折合双幅计3.512公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

②K1421+622～K1424+620右幅、1426+800～K1431+000右幅,折合双幅计3.599公里，挖除32厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米水稳再生基层+7厘米AC-25C改性沥青混凝土（SBS）+5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

（2）G235新海线

①K625+715～K628+000左幅、K624+000～K624+600右幅、

K626+000～K626+500右幅、K627+000～K628+000右幅、K658+378～K659+558右幅，折合双幅计2.783公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

②K616+000～K617+300左幅、K616+300～K616+900右幅、

K644+000～K647+100右幅、K670+650～K673+350左幅、K671+200～K673+350右幅、K675+600～K676+498左幅，折合双幅计5.374公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）G320沪瑞线

①K194+886～K195+246段，计0.36公里，挖除35厘米原结

构层并病害处治后加铺23厘米水稳再生基层+8厘米AC-20C改性沥青混凝土（SBS）+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。其中K195+090～K195+210右幅挖除35厘米原结构层并病害处治后回铺23厘米水稳再生基层+8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

②K195+435～K196+352、K199+247～K201+930段，共计3.6

公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石），其中车辙严重车道铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）G329舟鲁线

K397+656～K398+536段，计0.88公里，铣刨4厘米面层并病害处治后加铺4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。交叉口红绿灯路段铣刨12厘米面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13改性沥青混凝土（玄武岩碎石）。

5.经费安排

核定工程预算7127万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算4093万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金3251万元，省资金842万元），剩余省部经费在今后年度预算中安排。

（三）富阳

1.实施内容

G320沪瑞线路基路面养护工程范围为K245+088～K281+093逐段，计13.358公里，实施路面修复。
2.建养历史及病害情况

该路段于2010年建成通车，2015-2020年逐段实施过路面修复。目前，路面存在横纵向裂缝、修补不良、车辙等病害。
3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K246+300～K281+100段为一级公路，其中：
K246+300～K258+000段路基宽33.5米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×11.25米+硬路肩2×3米+土路肩2×0.75米。

K258+000～K272+400段路基宽26米，路幅布置为：中间带3.5米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3.0米+土路肩2×0.75米。

K272+400～K281+100段路基宽24.5米，其中中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。
4.设计方案

（1）K246+350～K247+120右幅、K272+100～K274+000右幅（含50米长链）、K261+000～K261+300左幅、K272+520～K274+000左幅（含50米长链）、K277+000～K278+000左幅，折合双幅计2.775公里。原路面病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K261+300～K262+600左幅，折合双幅计0.65公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）K246+520～K247+120左幅、K248+000～K248+700左幅、K248+850～K250+100左幅、K258+000～K259+000左幅、K279+800～K280+660左幅、K280+760～K281+100左幅，折合双幅计2.375公里。行车道铣刨7厘米沥青面层病害处治后回铺7厘米SUP-25沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）K263+000～K264+000右幅、K267+000～K267+600右幅、K271+910～K272+420左幅、K279+000～K279+700左幅，折合双幅计1.405公里。行车道铣刨7厘米原沥青面层并病害处治后第一、三车道回铺7厘米SUP-25改性沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），第二车道回铺7厘米SMA-20沥青混凝土（玄武岩碎石）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K270+835～K272+100右幅、K270+850～K271+810左幅，折合双幅计1.113公里。行车道挖除29厘米原结构层并病害处治后后回铺22厘米水稳碎石基层+7厘米SUP-25沥青混凝土(掺0.4%玄武岩纤维)+5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（6）K253+600～K254+800右幅、K252+800～K253+700左幅、K254+300～K255+000左幅、K255+400～K255+800左幅、K256+200～K256+700左幅，折合双幅计1.85公里。车辙车道铣刨6厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），非车辙车道病害处治并拉毛后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K255+500～K257+400右幅、K274+400～K274+530右幅、K274+630～K274+800右幅、K276+370～K277+100右幅，折合双幅计1.465公里。车辙车道铣刨7厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SMA-20沥青混凝土（玄武岩碎石）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石），非车辙车道病害处治后加铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（8）K250+760～K250+860右幅、K250+900～K251+000左幅、K255+020～K255+120左幅、K268+725～K268+825右幅、K268+860～K268+960左幅、K270+735～K270+835右幅、K271+810～K271+910左幅、K272+300～K272+400右幅、K272+420～K272+520左幅、K274+530～K274+630右幅、K274+670～K274+770左幅、K276+220～K276+320右幅、K276+350～K276+450左幅、K278+690～K278+790右幅、K279+570～K279+670右幅、K279+700～K279+800左幅、K280+530～K280+630右幅、K280+660～K280+760左幅，红绿灯路口段，折合双幅计0.9公里。行车道铣刨7厘米原沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（9）大树下桥、郜村桥、白洋溪桥、田溪桥、大青互通主桥、祈凉亭桥、平阳场桥、道冠山大桥、上里溪桥、程坟桥、东吴大桥、场口1号小桥、场口大桥、场口2号小桥、甘浦头二号桥、甘浦头桥、欧家溪桥17座桥梁，折合双幅计0.825公里，实施桥头跳车处治。

（10）对K273+565场口1号小桥进行加固处治。

5.经费安排

核定工程预算5352万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算2765万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金2199万元，省资金566万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（四）临安

1.实施内容

（1）G329舟鲁线路基路面养护工程范围为K402+300～K448+315逐段，计14.864公里，实施路面修复养护。

（2）G330洞合线路基路面养护工程范围为K523+868～K530+000、K535+000～K540+364、K585+500～K586+300段，计12.296公里，实施路面修复养护。

2.建养历史及病害情况

（1）G329舟鲁线K402+300～K448+315段2006年新改建，2015-2020年逐段实施过大中修。目前，沥青路面存在裂缝、磨耗及平交口路段车辙、龟网裂等病害。

（2）G330洞合线K523+868～K540+364段2009年新改建，K585+500～K586+300段2006年新改建，均未实施过大中修。

3.技术等级及路幅布置

（1）G329舟鲁线K402+300～K412+865段为一级公路，K422+350～K448+315段为二级公路，其中：

K402+300～K412+865段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

K422+350～K448+315段，路基宽10～12米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×1米+土路肩2×(0.50～1.5)米。

（2）G330洞合线K523+868～K586+300为二级公路，其中：

K523+868～K540+300段，路基宽10～10.5米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×0.75米+土路肩2×(0.75～1.0)米。

K540+300～K540+364段，路基宽10～18.5米，路幅布置为：中间带(0～2.5)米+行车道2×3.5（6.5）米+硬路肩2×1.5米。

K585+500～K586+300段，路基宽8.5～10米，路幅布置为：行车道2×3.5米+硬路肩2×（0.6～1.2）米+土路肩2×（0～1.2）米。

4.设计方案

（1）G329舟鲁线

①K426+800～K427+000、K430+000～K430+430、K432+844～

K433+000、K433+300～K433+388、K438+700～K438+811段，计0.985公里，铣刨3厘米沥青面层并病害处治后回铺3厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

②K423+830～K424+090右幅、K423+830～K423+850左幅、

K424+829～K425+073全幅、K425+481～K425+900全幅、K426+200～K426+400全幅、K426+500～K426+800全幅、K430+950～K431+900全幅、K434+600〜K434+881全幅、K435+600～K436+050全幅、K436+050～K436+141右幅、K436+141～K436+300全幅、K443+300～K443+650全幅、K444+250～K445+200全幅，折合双幅计4.489公里，病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

③K408+200～K408+600左幅第二车道、K408+600～K409+370左幅、K412+450～K412+550右幅第二车道、K412+550～K412+839全幅、K422+350～K422+500右幅、K422+500～K422+750全幅、K424+381～K424+829左幅、K424+525～K424+829右幅、K425+073～K425+481全幅、K425+900～K426+200全幅、K426+400～K426+500全幅、K430+430～K430+600全幅、K431+900～K432+844全幅、K433+388～K434+200全幅、K438+811～K438+900全幅、K442+800～K443+300右幅、K443+650～K444+250全幅、K445+800～K446+300全幅、K447+900～K448+315右幅，折合双幅计5.881公里，铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

④K402+600～K402+700左幅、K434+881～K435+200全幅、

K435+200～K435+520右幅、K435+520～K435+600全幅，折合双幅计0.609公里，铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

⑤K408+200～K408+600左幅第一车道、K434+200～K434+400全幅、K442+800～K443+300左幅，折合双幅计0.55公里，铣刨沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑥K402+300～K402+381左幅，折合双幅计0.041公里，挖除

45厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑦K402+381～K402+600左幅，折合双幅计0.11公里，挖除

46厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+7厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。
⑧K447+900～K448+315左幅，折合双幅计0.208公里，挖除

原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+6厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑨K402+400～K402+850右幅，折合双幅计0.225公里，铣刨

11厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑩K435+200～K435+520左幅，折合双幅计0.16公里，铣刨

原11厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+5厘米AC-16C改性沥青混凝土（SBS）。

⑪K422+350～K422+500左幅、K424+381～K424+525右幅，折合双幅计0.147公里，铣刨14厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑫K412+450～K412+550右幅第一车道，折合双幅计0.025公

里，挖除49厘米原路面结构层并病害处治后回铺15厘米水稳碎石底基层+20厘米水稳碎石基层+5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑬K423+850〜K424+381左幅、K424+090〜K424+381右幅、

K430+600〜K430+950全幅、K434+400〜K434+600全幅，折合双幅计0.961公里，铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑭K436+050〜K436+141左幅，折合双幅计0.046公里，铣刨

11厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-16C沥青混凝土+5厘米AC-16C沥青混凝土+4厘米AC-13C改性沥青混凝土（SBS）。

⑮K402+300～K448+315逐段，计0.427公里，逐段实施路面

病害处治。
（2）G330洞合线

①K523+868～K526+800、K527+200～K530+000、K535+000～

K536+200、K536+685～K540+364段，计10.611公里，铣刨3厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

②K585+500～K586+300段，计0.8公里，铣刨4厘米沥青面

层并病害处治后回铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

③K526+800～K527+200、K536+200～K536+685段，计0.885

公里，病害处治并拉毛后加铺4厘米AC-13C沥青混凝土。

5.经费安排

核定工程预算3545万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算1949万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金1336万元，省资金613万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（五）桐庐

1.实施内容

G320沪瑞线路基路面养护工程范围为K284+000～K285+000左幅、K286+100～K292+000左幅、K293+672～K297+400左幅、K294+800～K296+400右幅、K297+400～K308+400逐段和K310+000～K310+600左幅,折合双幅计17.02公里。

2.建养历史及病害情况

该路段2000年建成通车，2017-2019年逐段实施过大中修。目前，沥青路面主要存在龟裂、纵向、横向裂缝、沉陷、车辙、坑槽、块状修补等病害。

3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K281+093～K312+117段一级公路，其中：

K284+000～K285+000、K298+850～K304+400段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。

K286+100～K292+000、K293+672～K297+400、K294+800～K296+400、K297+400～K298+850段，路基宽43米，路幅布置为：中间带4米+行车道2×11.25米+侧分带2×2米+辅车道2×3.75米+人行道2×2.5米。

K304+400～K308+400、K310+000～K310+600段，路基宽30.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+辅车道2×5.75米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）K284+000～K285+000右幅、K294+800～K296+400右幅、K286+100～K286+200左幅、K286+600～K287+864左幅、K287+965～K290+300左幅、K290+500～K292+000左幅、K293+672～K297+400左幅和K310+000～K310+600左幅，折合双幅计6.064公里，行车道铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K286+200～K286+600左幅、K287+864～K287+965左幅和K290+300～K290+500左幅，折合双幅计0.35公里，行车道铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13混凝土（玄武岩碎石）。
    （3）K302+880～K303+574段，计0.694公里，铣刨1.5厘米原沥青面层并病害处治后回铺1.5厘米ECA-6.7易密实沥青混凝土。
（4）K299+000～K302+100右幅、K303+574～K308+000右幅、K297+400～K298+100左幅、K300+000～K302+000左幅、K303+574～K304+400左幅和K305+000～K306+100左幅，折合双幅计6.076公里，行车道铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K298+650～K299+000右幅、K308+000～K308+400右幅、K298+650～K300+000左幅、K302+000～K302+880左幅、K304+400～K305+000左幅、K308+100～K308+400左幅，折合双幅计1.94公里，行车道铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米AC-20C厂拌热再生沥青混凝土(掺0.3%抗车辙剂)+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。
（6）迎春南路路口（K297+400）、乔林路口（K298+900）、大奇山路口（K297+960）、秀峰交叉口（K304+400）、俞赵路口（K305+450）、蒋家埠路口（K308+400），挖除32厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米水稳基层+8厘米SFP-20灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K284+000～K310+600逐段，计1.896公里，逐段实施病害处治。
（8）实施护栏提升改造工程32536延米。
5.经费安排

核定工程预算6769万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算3589万元（其中部还贷二级公路取消收费后补助资金2825万元，省资金1034万元），剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（六）建德

1.实施内容

G320沪瑞线建德段公路养护大中修工程范围为K312+117～K387+040逐段,折合双幅计9.884公里，实施路面修复。

2.建养历史及病害情况

该路段于2000年建成，2017-2019年局部路段实施过大中修。目前，沥青路面存在裂缝、龟裂、修补不良及平交口路段车辙等病害。

3.技术等级及路幅布置

G320沪瑞线K312+117～K387+040段为一级公路，其中：

K312+117～K313+600、K331+832～K331+902、K333+000～K333+200、K353+200～K355+125、K356+360～K356+870、K361+000～K362+000、K363+545～K364+690、K367+155～K368+000、K373+000～K373+850、K373+620-K373+780段，路基宽24.5米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×2.5米+土路肩2×0.75米。
K348+500～K348+700段，路基宽43.5米，路幅布置为：中间带5米+行车道2×11.25米+侧分带2×2.5米+辅车道2×3.5米+人行道2×2米。

K353+000～K353+200右幅，路基宽18米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×7.5米。

K348+700～K349+530段，路基宽40.5米，路幅布置为：中间带5米+行车道2×11.25米+辅车道2×4.5米+人行道2×2米。
K350+420～K351+060右幅，路基宽11.75米，路幅布置为：内侧护栏1米+行车道7.5米+硬路肩2.5米+土路肩0.75米。

K356+870～K357+381段，路基宽40米，路幅布置为：中间带3米+行车道2×11.25米+辅车道2×5.25米+人行道2×2米。

K376+000～K378+850、K376+780～K376+860、K381+200～K382+060、K382+900～K383+400、K383+015～K383+115、K384+900～K386+100、K386+970～K387+040、K386+920～K387+040段，路基宽18米，路幅布置为：中间带1.25米+行车道2×7米+硬路肩2×0.875米+土路肩2×0.5米。

4.设计方案

（1）K312+117～K312+870左幅、K312+970～K313+600左幅、K331+832～K331+902全幅、K333+000～K333+200左幅、K348+585～K348+700右幅、K348+585～K349+423左幅、K353+000～K353+886右幅、K353+000～K353+530左幅、K353+605～K353+894左幅、K357+175～K357+381右幅、K356+756～K356+870左幅、K356+970～K357+180左幅、K357+280～K357+381左幅、K361+000～K361+536左幅、K363+645～K364+410右幅、K367+155～K367+570右幅、K367+670～K368+000右幅、K373+000～K373+750左幅、K373+730～K373+780右幅、K376+000～K376+685右幅、K376+765～K378+850右幅、K381+200～K382+060右幅、K382+900～K383+000右幅、K383+115～K383+400右幅、K384+900～K385+896右幅、K387+000～K387+040右幅，折合双幅计6.454公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（2）K312+870～K312+970左幅、K363+545～K363+645右幅、K367+570～K367+670右幅、K373+750～K373+850左幅、K373+620～K373+730右幅、K376+685～K376+765右幅、K376+780～K376+860左幅、K383+000～K383+115右幅、K383+015～K383+115左幅、K386+920～K387+000右幅、K386+970～K387+040左幅，折合双幅计0.518公里。铣刨11厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（3）K348+500～K348+585、K353+886～K355+125右幅、K353+894～K354+360左幅、K354+475～K355+125左幅、K356+360～K357+015右幅、K356+360～K356+756左幅、K361+536～K362+000左幅、K385+896～K386+100右幅，折合双幅计2.122公里。铣刨5厘米沥青面层并病害处治后回铺5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（4）K349+423～K349+530左幅，折合双幅计0.054公里。铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（5）K350+420～K351+060右幅，折合双幅计0.32公里。挖除35厘米原结构层并病害处治后回铺20厘米就地再生水稳底基层+18厘米水稳基层+8厘米SUP-20沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂）+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（6）K353+530～K353+605左幅、K357+015～K357+175右幅、K356+870～K356+970左幅、K357+180～K357+280左幅，折合双幅计0.218公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（7）K354+360～K354+475左幅，折合双幅计0.058公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+5厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（8）K364+410～K364+690右幅，折合双幅计0.14公里。挖除29厘米原结构层并病害处治后回铺18厘米水稳基层+7厘米SFP-13灌入式沥青混凝土+4厘米SMA-13沥青混凝土（玄武岩碎石）。

（9）上山2号桥、安仁一号桥等10座桥梁，实施桥头跳车处治并修复桥面铺装。
5.经费安排

核定工程预算2793万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算1300万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

（七）淳安

1.实施内容

G330洞合线淳安段路基路面养护工程范围为K448+100～K448+179、K448+947～K451+601段,计3.03公里，实施路面修复。

2.建养历史及病害情况

该路段于2000年改扩建，2017年实施过大中修。目前，沥青路面存在车辙、龟裂、沉陷、纵横向裂缝等病害。

3.技术等级及路幅布置

G330洞合线K448+100～K451+601段为一级公路，其中：

K448+100～K448+179段，路基宽30米，路幅布置为：中间带7.3米+行车道2×7.5米+硬路肩2×3.85米。

K448+947～K451+120段，路基宽22米，路幅布置为：左幅辅车道2.5米+左幅行车道7米+中间带2.5米+右幅行车道7米+右幅辅车道3米。

K451+120～K451+601段，路基宽25.5米，路幅布置为：左幅辅车道2.5米+左幅行车道10.5米+中间带2.5米+右幅行车道7米+右幅辅车道3米。

4.设计方案

（1）K448+100～K448+179全幅、K448+947～K449+700左幅、K450+800～K451+120左幅，折合双幅计0.616公里。铣刨12厘米沥青面层并病害处治后回铺8厘米AC-25C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

（2）K451+120～K451+601左幅，折合双幅计0.24公里。铣刨10厘米沥青面层并病害处治后回铺6厘米AC-20C沥青混凝土+4厘米AC-13C沥青混凝土。

（3）K448+947～K451+601右幅、K449+700～K450+800左幅，折合双幅计1.877公里。铣刨4厘米沥青面层并病害处治后回铺4厘米AC-13沥青混凝土。

（4）K448+100～K451+601逐段，计0.297公里，逐段实施病害处治。
5.经费安排

核定工程预算975万元，省级补助项目决算金额的90%。2022年度安排省级预算465万元，剩余省补经费在今后年度预算中安排。

　　二、有关要求

（一）按照“一县一项目一合同段”原则，抓紧组织实施，做好施工招标等后续工作，主体工程要求在2022年6月底前完成。

（二）工程质量严格按照《浙江省国省道“三化一平”技术指导手册》和养护管理有关办法、技术标准的路况指标和质量要求控制，未达到要求的不予通过验收。省公路与运输管理中心将组织年度养护工程专项质量检测，检测结果将在年度考核和信用评价中应用。

（三）请按要求做好项目实施期间的交通组织、质量监督、标准化施工、信用评价等工作。

附件：1-1萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

1-2萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

2-1余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

2-2余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G235新海线）预算审核表

 2-3余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G320沪瑞线）预算审核表

      2-4余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

3.富阳区2022年普通国道路基路面养护工程预算审

核表

      4-1临安区2022年普通国道路基路面养护工程

（G329舟鲁线）预算审核表

      4-2临安区2022年普通国道路基路面养护工程

（G330洞合线）预算审核表

      5-1桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程

         （K297+400～K308+400段）预算审核表

          5-2桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程 

             （K284+000～K297+400、K310+000～K310+600段）预算审核表

      6.建德市2022年普通国道路基路面养护工程预算审核表

      7.淳安县2022年普通国道路基路面养护工程预算审核表

浙江省公路与运输管理中心       
                        2022年3月30日        
附件1-1
萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	7452683
	6894605
	-558078

	一
	
	
	病害处理
	932101
	968691
	36590

	
	1
	
	挖除基层25cm
	36043
	56122
	20079

	
	2
	
	25cmATB-25
	876741
	895502
	18761

	
	3
	
	6cmAC-20C改性沥青混凝土（掺0.3%抗车辙剂）
	14728
	12484
	-2244

	
	4
	
	乳化沥青封边
	1679
	1644
	-35

	
	5
	
	铺设聚酯纤维布
	2768
	2768
	0

	
	6
	
	橡胶沥青灌缝
	142
	171
	29

	二
	
	
	路面工程
	5519618
	5206491
	-313127

	
	1
	
	5cm AC-16C改性沥青砼
	2204866
	1947899
	-256967

	
	2
	
	6cm AC-20C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂）
	2478811
	2105316
	-373495

	
	3
	
	6cm SFP-20改性沥青砼
	487206
	838483
	351277

	
	4
	
	粘层
	138507
	135379
	-3128

	
	5
	
	铣刨原路面
	283997
	288649
	4652

	
	6
	
	AC-20C改性沥青砼调平层
	35277
	0
	-35277

	
	7
	
	花岗岩平石修复
	7151
	7142
	-9

	
	8
	
	3cm厚修补带封边
	7863
	7683
	-180

	
	9
	
	沥青面层废旧料回收
	-88373
	-88373
	0

	
	10
	
	水稳基层废旧料回收
	-35687
	-35687
	0

	三
	
	
	平交口工程
	185051
	171596
	-13455

	
	1
	
	5cm AC-16C改性沥青砼
	164693
	151417
	-13276

	
	2
	
	粘层
	5304
	5223
	-81

	
	3
	
	铣刨原路面4cm
	15054
	14956
	-98

	四
	
	
	沿线设施
	241730
	237162
	-4568

	
	1
	
	橡胶减速带
	46669
	45602
	-1067

	
	2
	
	热熔型标线
	87678
	96098
	8420

	
	3
	
	橡胶警示柱
	8684
	8684
	0

	
	4
	
	新增Gr-B-2E波形护栏栏板
	29557
	29750
	193

	
	5
	
	波形护栏栏板拆除、安装
	26966
	21532
	-5434

	
	6
	
	钢制隔离栅拆除、安装
	16700
	10020
	-6680

	
	7
	
	新增钢制隔离栅
	24316
	24316
	0

	
	8
	
	附着式轮廓标
	622
	622
	0

	
	9
	
	百米桩
	280
	280
	0

	
	10
	
	里程碑
	258
	258
	0

	五
	
	
	K1506+020路口改造
	330368
	282015
	-48353

	
	1
	
	挖方
	2691
	2472
	-219

	
	2
	
	10cm碎石垫层
	16116
	16704
	588

	
	3
	
	30cmC25砼
	75483
	75416
	-67

	
	4
	
	6cm AC-20C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂）
	18024
	15278
	-2746

	
	5
	
	4cm AC-13C改性沥青砼
	11402
	10183
	-1219

	
	6
	
	粘层
	422
	415
	-7

	
	7
	
	下封层
	1458
	1502
	44

	
	8
	
	花岗岩平侧石（老料利用）
	3250
	3250
	0

	
	9
	
	管道方包
	72000
	72000
	0

	
	10
	
	雨水井降低并加固
	6000
	6000
	0

	
	11
	
	雨水口修复加固
	2400
	2400
	0

	
	12
	
	交安设施
	76898
	76395
	-503

	
	13
	
	路灯
	44224
	0
	-44224

	六
	
	
	信号灯及电子警察
	93881
	0
	-93881

	七
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	149934
	28650
	-121284

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	698876
	423926
	-274950

	一
	
	
	养护工程管理费
	299221
	55157
	-244064

	二
	
	
	养护工程监理费
	204949
	189602
	-15347

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	175606
	163887
	-11719

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	156506
	144787
	-11719

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	19100
	19100
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	19100
	15280
	-3820

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	8151559
	7318531
	-833028

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	8151559
	7318531
	-833028


附件1-2
萧山区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	467517
	450886
	-16631

	一
	
	
	病害处理
	106632
	113306
	6674

	
	1
	
	挖除基层25cm
	3973
	6376
	2403

	
	2
	
	回填25cmATB-25
	96865
	101056
	4191

	
	3
	
	乳化沥青封边
	1114
	1117
	3

	
	4
	
	铺设聚酯纤维布
	3272
	3272
	0

	
	5
	
	下封层
	1408
	1485
	77

	二
	
	
	路面工程
	357670
	334216
	-23454

	
	1
	
	5cm AC-16C改性沥青砼（掺0.3%抗车辙剂）
	179095
	147792
	-31303

	
	2
	
	6cmAC-20C沥青混凝土
	148935
	156331
	7396

	
	3
	
	粘层
	9719
	9793
	74

	
	4
	
	铣刨原路面
	19921
	20300
	379

	三
	
	
	沿线设施
	3215
	3364
	149

	
	1
	
	热熔标线
	3215
	3364
	149

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	49752
	31108
	-18644

	一
	
	
	养护工程管理费
	23215
	4509
	-18706

	二
	
	
	养护工程监理费
	13929
	13527
	-402

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	12608
	12272
	-336

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	11608
	11272
	-336

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	1000
	1000
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	0
	800
	800

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	517269
	481994
	-35275

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	517269
	481994
	-35275


附件2-1
余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G104京岚线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	37991600
	34559390
	-3432210

	一
	
	
	病害处理
	4365594
	4050625
	-314969

	
	1
	
	乳化沥青灌缝
	18324
	28075
	9751

	
	2
	
	铣刨面层
	121402
	127052
	5650

	
	3
	
	铣刨老路基层（20cm）
	218564
	238423
	19859

	
	4
	
	7cmAC-25C改性沥青砼
	1753135
	1641903
	-111232

	
	5
	
	20cm水稳碎石基层
	1440068
	1431124
	-8944

	
	6
	
	沥青封边
	84806
	84754
	-52

	
	7
	
	自粘式聚酯玻纤布
	574215
	347850
	-226365

	
	8
	
	下封层
	155080
	151444
	-3636

	二
	
	
	路面工程
	29492122
	26558377
	-2933745

	
	1
	
	破碎挖除原水泥砼面板
	21831
	21811
	-20

	
	2
	
	铣刨面层（5cm）
	722389
	758728
	36339

	
	3
	
	铣刨面层（12cm）
	745483
	758728
	13245

	
	4
	
	铣刨老路基层（20cm）
	1116706
	1220456
	103750

	
	5
	
	5cmAC-16C改性沥青砼
	12691836
	11519937
	-1171899

	
	6
	
	7cmAC-25C改性沥青砼
	7463836
	6772443
	-691393

	
	7
	
	20cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%）
	5424834
	4258664
	-1166170

	
	8
	
	粘层
	441562
	398600
	-42962

	
	9
	
	封层
	660225
	625241
	-34984

	
	10
	
	拆装及修复平石
	203420
	223769
	20349

	三
	
	
	平交口工程
	178141
	163755
	-14386

	
	1
	
	铣刨面层（12cm）
	9071
	9232
	161

	
	2
	
	5cmAC-16C改性沥青砼
	67862
	61808
	-6054

	
	3
	
	7cmAC-25C改性沥青砼
	90814
	82929
	-7885

	
	4
	
	粘层
	2361
	2136
	-225

	
	5
	
	封层
	8033
	7650
	-383

	四
	
	
	桥涵工程
	2932673
	2806455
	-126218

	
	1
	
	铣刨桥面沥青砼
	197438
	200946
	3508

	
	2
	
	凿除伸缩缝混凝土
	8509
	11527
	3018

	
	3
	
	防水层
	384105
	384101
	-4

	
	4
	
	5cmAC-16C中粒式改性沥青砼
	1477130
	1345366
	-131764

	
	5
	
	裂缝灌浆
	447096
	447096
	0

	
	6
	
	伸缩缝修复
	279343
	284721
	5378

	
	7
	
	抗裂贴
	79427
	73073
	-6354

	
	8
	
	裂缝灌浆
	1977
	1977
	0

	
	9
	
	聚合物砂浆修复
	60
	60
	0

	
	10
	
	粘贴碳纤维布
	56559
	56559
	0

	
	11
	
	聚氨酯泡沫胶
	1029
	1029
	0

	五
	
	
	沿线设施
	1002093
	802178
	-199915

	
	1
	
	交通标线（热熔型反光标线）
	450086
	378650
	-71436

	
	2
	
	热熔型震荡标线
	491314
	362156
	-129158

	
	3
	
	橡胶减速带
	27410
	26747
	-663

	
	4
	
	道口标柱
	4913
	6926
	2013

	
	5
	
	凸起路标
	28370
	27699
	-671

	六
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	20977
	178000
	157023

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	3166480
	1812649
	-1353831

	一
	
	
	养护工程管理费
	1131675
	335657
	-796018

	二
	
	
	养护工程监理费
	949790
	755228
	-194562

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	790649
	650564
	-140085

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	683849
	543764
	-140085

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	106800
	106800
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	71200
	71200
	0

	五
	
	
	保险费
	151966
	0
	-151966

	六
	
	
	咨询费
	71200
	0
	-71200

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	41158080
	36372039
	-4786041

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	41158080
	36372039
	-4786041


附件2-2
余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G235新海线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	17837218
	17165133
	-672085

	一
	
	
	路基工程
	5153
	6316
	1163

	
	1
	
	排水工程
	5153
	6316
	1163

	二
	
	
	病害处理
	1612315
	1562149
	-50166

	
	1
	
	乳化沥青灌缝
	12553
	16330
	3777

	
	2
	
	铣刨面层
	66878
	73321
	6443

	
	3
	
	铣刨老路基层（20cm）
	85806
	102289
	16483

	
	4
	
	回填AC-20C中粒式SBS沥青砼
	759422
	694665
	-64757

	
	5
	
	回填水稳碎石基层
	568142
	576335
	8193

	
	6
	
	自粘式聚酯玻纤布
	51330
	34220
	-17110

	
	7
	
	下封层
	48718
	47652
	-1066

	
	8
	
	粘层
	19466
	17337
	-2129

	三
	
	
	路面工程
	14547802
	13789609
	-758193

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(4cm)
	291785
	320182
	28397

	
	2
	
	铣刨老路沥青层(5cm)
	581574
	637602
	56028

	
	3
	
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	4046823
	3765131
	-281692

	
	4
	
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	9259870
	8739177
	-520693

	
	5
	
	粘层
	367750
	327517
	-40233

	四
	
	
	平交口工程
	376915
	358917
	-17998

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(4cm)
	24612
	27007
	2395

	
	2
	
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	341344
	322150
	-19194

	
	3
	
	粘层
	10959
	9760
	-1199

	五
	
	
	桥涵工程
	10738
	10738
	0

	
	1
	
	箱涵维修
	10738
	10738
	0

	六
	
	
	沿线设施
	1202099
	1151279
	-50820

	
	1
	
	护栏
	487113
	476574
	-10539

	
	2
	
	交通标线（热熔型反光标线）
	387210
	363656
	-23554

	
	3
	
	热熔型震荡标线
	183219
	160045
	-23174

	
	4
	
	橡胶减速带
	95022
	94967
	-55

	
	5
	
	道口标柱
	14193
	20613
	6420

	
	6
	
	附着式轮廓标
	709
	791
	82

	
	7
	
	突起路标
	34633
	34633
	0

	七
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	82196
	286125
	203929

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	1733398
	1105681
	-627717

	一
	
	
	养护工程管理费
	591537
	146310
	-445227

	二
	
	
	养护工程监理费
	445930
	429128
	-16802

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	461262
	448493
	-12769

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	338907
	326138
	-12769

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	122355
	122355
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	81750
	81750
	0

	五
	
	
	保险费
	71349
	0
	-71349

	六
	
	
	咨询费
	81570
	0
	-81570

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	19570616
	18270814
	-1299802

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	19570616
	18270814
	-1299802


附件2-3
余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G320沪瑞线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	14531065
	13075311
	-1455754

	一
	
	
	病害处理
	2109333
	1877802
	-231531

	
	1
	
	乳化沥青灌缝
	755
	932
	177

	
	2
	
	铣刨老路下面层
	44760
	45699
	939

	
	3
	
	铣刨老路基层
	84088
	91967
	7879

	
	4
	
	回填AC-25C型粗粒式沥青砼
	580171
	542703
	-37468

	
	5
	
	回填ATB-30沥青混合料
	1330455
	1144721
	-185734

	
	6
	
	自粘式聚酯玻纤布
	49110
	32740
	-16370

	
	7
	
	下封层
	19994
	19040
	-954

	二
	
	
	路面工程
	10309084
	9306888
	-1002196

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(4cm)
	253014
	259390
	6376

	
	2
	
	铣刨面层（12cm）
	138855
	141424
	2569

	
	3
	
	铣刨老路基层（23cm）
	249157
	272447
	23290

	
	4
	
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	5272626
	4937026
	-335600

	
	5
	
	8cmAC-20C中粒式改性沥青砼
	651596
	579168
	-72428

	
	6
	
	8cmSFP-13半柔性路面
	2884090
	2283397
	-600693

	
	7
	
	23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%）
	553512
	546253
	-7259

	
	8
	
	粘层
	168129
	155549
	-12580

	
	9
	
	封层
	122976
	117105
	-5871

	
	10
	
	花岗岩侧平石、压边石拆装及修复
	15129
	15129
	0

	三
	
	
	平交口及中分带工程
	749320
	691140
	-58180

	
	1
	
	平面交叉道路
	708622
	652786
	-55836

	
	
	1
	铣刨面层（12cm）
	31721
	32308
	587

	
	
	2
	铣刨老路沥青层(4cm)
	1686
	1728
	42

	
	
	3
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	259018
	246734
	-12284

	
	
	4
	8cmAC-20C中粒式改性沥青砼
	379836
	337615
	-42221

	
	
	5
	粘层
	8259
	7641
	-618

	
	
	6
	封层
	28102
	26760
	-1342

	
	2
	
	中分带开口部
	40698
	38354
	-2344

	
	
	1
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	27477
	26174
	-1303

	
	
	2
	8cmAC-20C中粒式改性沥青砼
	6904
	6136
	-768

	
	
	3
	23cm水泥稳定碎石再生基层（4.5-5.0%）
	4930
	4747
	-183

	
	
	4
	粘层
	876
	811
	-65

	
	
	5
	封层
	511
	486
	-25

	四
	
	
	桥涵工程
	551709
	517200
	-34509

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(5cm)
	33933
	34744
	811

	
	2
	
	桥面混凝土裂缝灌浆
	15207
	15207
	0

	
	3
	
	防水层
	103716
	103715
	-1

	
	4
	
	5cmAC-16C中粒式改性沥青砼
	398853
	363534
	-35319

	五
	
	
	沿线设施
	605725
	583281
	-22444

	
	1
	
	护栏
	303808
	288726
	-15082

	
	2
	
	交通标线（热熔型反光标线）
	258218
	236872
	-21346

	
	3
	
	柔性警示桩
	8900
	8900
	0

	
	4
	
	道口标柱
	30761
	43869
	13108

	
	5
	
	附着式轮廓标补设
	1392
	1534
	142

	
	6
	
	百米桩
	1363
	1830
	467

	
	7
	
	公里碑
	1283
	1550
	267

	六
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	205894
	99000
	-106894

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	1299428
	721384
	-578044

	一
	
	
	养护工程管理费
	502933
	104602
	-398331

	二
	
	
	养护工程监理费
	363277
	294194
	-69083

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	335490
	282988
	-52502

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	276090
	223588
	-52502

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	59400
	59400
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	4
	39600
	39596

	五
	
	
	保险费
	58124
	0
	-58124

	六
	
	
	咨询费
	39600
	0
	-39600

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	15830493
	13796695
	-2033798

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	15830493
	13796695
	-2033798


附件2-4
余杭区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	2908508
	2677809
	-230699

	一
	
	
	路基工程
	213922
	185709
	-28213

	
	1
	
	横向盲沟
	94673
	92038
	-2635

	
	2
	
	D400Ⅱ级钢筋砼管
	103202
	77624
	-25578

	
	3
	
	双篦式雨水口
	16047
	16047
	0

	二
	
	
	病害处理
	151401
	132403
	-18998

	
	1
	
	乳化沥青灌缝
	2586
	3175
	589

	
	2
	
	铣刨老路下面层（8cm）
	5691
	6076
	385

	
	3
	
	铣刨老路基层（20cm）
	3108
	3615
	507

	
	4
	
	回填AC-20C中粒式SBS沥青砼
	85984
	76576
	-9408

	
	5
	
	回填水稳碎石基层
	19173
	18990
	-183

	
	6
	
	回填ATB-30沥青混合料
	3365
	2466
	-899

	
	7
	
	自粘式聚酯玻纤布
	29730
	19820
	

	
	8
	
	下封层
	1764
	1685
	-79

	三
	
	
	路面工程
	2415682
	2233054
	-182628

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(4cm)
	94984
	101718
	6734

	
	2
	
	铣刨面层（12cm）
	18980
	20226
	1246

	
	3
	
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	1481177
	1409036
	-72141

	
	4
	
	8cmSFP-13半柔性路面
	648392
	514590
	-133802

	
	5
	
	粘层
	47230
	41940
	-5290

	
	6
	
	封层
	16809
	16053
	-756

	
	7
	
	拆除原砼侧石
	3691
	7703
	4012

	
	8
	
	C25预制砼侧石
	87871
	104064
	16193

	
	9
	
	C25背砼
	7363
	7166
	-197

	
	10
	
	厚2cmM10砂浆卧底
	9185
	10558
	1373

	四
	
	
	平交口及中分带工程
	11385
	11478
	93

	
	1
	
	铣刨老路沥青层(4cm)
	368
	394
	26

	
	2
	
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	5136
	4886
	-250

	
	3
	
	粘层
	164
	145
	-19

	
	4
	
	C25预制砼侧石
	1675
	1983
	308

	
	5
	
	C25背砼
	171
	167
	-4

	
	6
	
	厚2cmM10砂浆卧底
	214
	246
	32

	
	7
	
	中分带绿化恢复
	3112
	3112
	0

	
	8
	
	中分带填土
	545
	545
	0

	五
	
	
	沿线设施
	82361
	93165
	10804

	
	1
	
	护栏
	14138
	28800
	14662

	
	2
	
	交通标线（热熔型反光标线）
	40565
	36350
	-4215

	
	3
	
	热熔型震荡标线
	17810
	17375
	-435

	
	4
	
	橡胶减速带
	2741
	2675
	-66

	
	5
	
	柔性警示桩（拔出并恢复）
	2800
	2800
	0

	
	6
	
	道口标柱
	2184
	3092
	908

	
	7
	
	突起路标
	2123
	2073
	-50

	六
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	33757
	22000
	-11757

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	336868
	154981
	-181887

	一
	
	
	养护工程管理费
	135883
	33634
	-102249

	二
	
	
	养护工程监理费
	87255
	56234
	-31021

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	80096
	56313
	-23783

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	66896
	43113
	-23783

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	13200
	13200
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	13200
	8800
	-4400

	五
	
	
	保险费
	11634
	0
	-11634

	六
	
	
	咨询费
	8800
	0
	-8800

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	3245376
	2832790
	-412586

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	3245376
	2832790
	-412586


附件3
富阳区2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	53967275
	50720544
	-3246731

	一
	
	
	路基工程
	62305
	60449
	-1856

	
	1
	
	透水土工布
	702
	685
	-17

	
	2
	
	防渗土工布
	651
	635
	-16

	
	3
	
	单级配碎石盲沟
	3274
	3196
	-78

	
	4
	
	挖方
	200
	189
	-11

	
	5
	
	Φ8cmUPVC排水管
	315
	304
	-11

	
	6
	
	36cm厚C25素砼
	39507
	39291
	-216

	
	7
	
	ATB-25沥青碎石
	14815
	13198
	-1617

	
	8
	
	水泥稳定碎石挖除（含外运）
	2841
	2951
	110

	二
	
	
	病害处理
	4382784
	4277828
	-104956

	
	1
	
	大中修路段
	3080595
	2992094
	-88501

	
	
	1
	密封胶灌缝
	11589
	13434
	1845

	
	
	2
	贴缝胶
	3479
	3479
	0

	
	
	3
	铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收）
	15687
	16420
	733

	
	
	4
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	10128
	10521
	393

	
	
	5
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	308269
	280528
	-27741

	
	
	6
	6cmSUP-25改性沥青砼
	16165
	16814
	649

	
	
	7
	7cmSUP-25改性沥青砼
	150010
	155992
	5982

	
	
	8
	20cmATB-25沥青碎石基层
	259109
	252096
	-7013

	
	
	9
	粘层
	6739
	5887
	-852

	
	
	10
	封层
	6042
	5549
	-493

	
	
	11
	铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收）
	54175
	56299
	2124

	
	
	12
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	48142
	50010
	1868

	
	
	13
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	561072
	510787
	-50285

	
	
	14
	5cmSUP-25改性沥青砼
	348502
	362316
	13814

	
	
	15
	6cmSUP-25改性沥青砼
	19200
	19968
	768

	
	
	16
	7cmSUP-25改性沥青砼
	74694
	77655
	2961

	
	
	17
	20cmATB-25沥青碎石基层
	997995
	970992
	-27003

	
	
	18
	15cmATB-25沥青碎石底基层
	124210
	120848
	-3362

	
	
	19
	20cm水泥稳定碎石基层
	35368
	35477
	109

	
	
	20
	粘层
	12265
	10715
	-1550

	
	
	21
	封层
	17755
	16307
	-1448

	
	2
	
	车辙路段
	671236
	660101
	-11135

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	102849
	92576
	-10273

	
	
	2
	5cmSUP-25改性沥青砼
	162503
	168332
	5829

	
	
	3
	7cmSUP-25改性沥青砼
	27305
	28284
	979

	
	
	4
	20cmATB-25沥青碎石基层
	251101
	244040
	-7061

	
	
	5
	15cmATB-25沥青碎石底基层
	24800
	24102
	-698

	
	
	6
	20cm水泥稳定碎石基层
	52332
	52494
	162

	
	
	7
	铣刨沥青砼（沥青铣刨料回收）
	17141
	17815
	674

	
	
	8
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	17127
	17792
	665

	
	
	9
	粘层
	2248
	1964
	-284

	
	
	10
	封层
	13830
	12702
	-1128

	
	3
	
	红绿灯路口
	630953
	625633
	-5320

	
	
	1
	5cmSUP-25改性沥青砼
	169855
	175949
	6094

	
	
	2
	20cmATB-25沥青碎石基层
	394625
	383527
	-11098

	
	
	3
	15cmATB-25沥青碎石底基层
	29591
	28759
	-832

	
	
	4
	铣刨沥青砼（含沥青铣刨料回收）
	12797
	13282
	485

	
	
	5
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	16580
	17223
	643

	
	
	6
	封层
	7505
	6893
	-612

	三
	
	
	路面工程
	44186344
	41270121
	-2916223

	
	1
	
	大中修路段
	25364948
	24216380
	-1148568

	
	
	1
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	10482791
	9550254
	-932537

	
	
	2
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	1898391
	1729512
	-168879

	
	
	3
	7cmSUP-25改性沥青砼(掺0.4%玄武岩纤维)
	6370372
	6440577
	70205

	
	
	4
	7cmSMA-20沥青玛蹄脂碎石
	1303081
	1187160
	-115921

	
	
	5
	AC-13C细粒式沥青砼调平层
	1999651
	2005938
	6287

	
	
	6
	22cm水泥稳定碎石基层
	1401281
	1405231
	3950

	
	
	7
	粘层
	529637
	462721
	-66916

	
	
	8
	封层
	133594
	122699
	-10895

	
	
	9
	玄武岩纤维格栅
	280568
	271294
	-9274

	
	
	10
	沥青路面拉毛
	38762
	80720
	41958

	
	
	11
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	654679
	680397
	25718

	
	
	12
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	132024
	137146
	5122

	
	
	13
	侧石挖除
	2443
	3889
	1446

	
	
	14
	芝麻灰花岗岩侧石(15×37)(含C25砼基座)
	137674
	138842
	1168

	
	2
	
	车辙路段
	12695144
	11601948
	-1093196

	
	
	1
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	6262854
	5705718
	-557136

	
	
	2
	7cmSMA-20沥青玛蹄脂碎石
	1547407
	1409751
	-137656

	
	
	3
	6cmSFP-20半柔性沥青砼
	3258865
	2835000
	-423865

	
	
	4
	AC-13C细粒式沥青砼调平层
	1084917
	1088328
	3411

	
	
	5
	粘层
	270783
	236571
	-34212

	
	
	6
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	225926
	234136
	8210

	
	
	7
	沥青路面拉毛
	44392
	92444
	48052

	
	3
	
	红绿灯路口
	6126252
	5451793
	-674459

	
	
	1
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	1594723
	1452858
	-141865

	
	
	2
	7cmSFP-20半柔性沥青砼
	4055476
	3528000
	-527476

	
	
	3
	AC-13C细粒式沥青砼调平层
	250911
	25110700
	789

	
	
	4
	粘层
	86531
	75598
	-10933

	
	
	5
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	138611
	143637
	5026

	四
	
	
	桥头跳车整治
	2324227
	2135440
	-188787

	
	1
	
	大树下桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	2
	
	郜村桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	3
	
	白洋溪桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	4
	
	田溪桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	5
	
	大青互通主桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	6
	
	祈凉亭桥
	166508
	151947
	-14561

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	124103
	113063
	-11040

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	37231
	33919
	-3312

	
	
	3
	粘层
	2713
	2370
	-343

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2461
	2595
	134

	
	7
	
	平阳场桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	7710733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	8
	
	道冠山大桥
	214598
	207740
	-6858

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	7cmSUP-25改性沥青砼(掺0.4%玄武岩纤维)
	86050
	86998
	948

	
	
	3
	SUP-25改性沥青砼调平层(掺0.4%玄武岩纤维)
	30694
	31032
	338

	
	
	4
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	5
	封层
	6605
	6066
	-539

	
	
	6
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4060
	4282
	222

	
	9
	
	上里溪桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	10
	
	程坟桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	11
	
	东吴大桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	12
	
	场口1号小桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	13
	
	场口大桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	14
	
	场口2号小桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	15
	
	甘浦头二号桥
	116904
	11006950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	16
	
	甘浦头桥
	116904
	106950
	-9954

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石
	85324
	77733
	-7591

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂碎石调平层
	25648
	23366
	-2282

	
	
	3
	粘层
	1865
	1629
	-236

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	4067
	4222
	155

	
	17
	
	欧家溪桥
	58445
	53468
	-4977

	
	
	1
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂
	42659
	38864
	-3795

	
	
	2
	SMA-13沥青玛蹄脂调平层
	12824
	11683
	-1141

	
	
	3
	粘层
	933
	815
	-118

	
	
	4
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	2029
	2106
	77

	五
	
	
	平交口工程
	789778
	744245
	-45533

	
	
	1
	4cmSMA-13沥青玛蹄脂
	495584
	451498
	-44086

	
	
	2
	5cmSMA-13沥青玛蹄脂
	60503
	55121
	-5382

	
	
	3
	4cmAC-13C沥青砼
	90464
	89851
	-613

	
	
	4
	7cmSUP-25改性沥青砼
	53529
	55449
	1920

	
	
	5
	20cmATB-25沥青碎石基层
	55584
	54021
	-1563

	
	
	6
	粘层
	18614
	16262
	-2352

	
	
	7
	沥青路面铣刨 （含沥青铣刨料回收）
	7666
	7994
	328

	
	
	8
	水泥稳定碎石基层挖除（含外运）
	2172
	2257
	85

	
	
	9
	沥青路面拉毛
	5662
	11792
	6130

	六
	
	
	桥涵工程
	150589
	159122
	8533

	
	1
	
	上部梁板修复
	6914
	6685
	-229

	
	
	1
	环氧砂浆修复破损砼（均2.5cm）
	4785
	4627
	-158

	
	
	2
	裂缝注浆封闭
	323
	312
	-11

	
	
	3
	M10砂浆铰缝勾缝修补
	1806
	1746
	-60

	
	2
	
	脱空支座加设契形钢板
	587
	587
	0

	
	3
	
	台帽修复
	52246
	51884
	-362

	
	
	1
	环氧砂浆修复破损砼（均2.5cm）
	266
	257
	-9

	
	
	2
	裂缝注浆封闭
	563
	545
	-18

	
	
	3
	黏贴钢板
	40402
	40402
	0

	
	
	4
	环氧砂浆封闭露筋
	10144
	9809
	-335

	
	
	5
	M10膨胀螺栓
	871
	871
	0

	
	4
	
	台身裂缝注浆封闭
	381
	369
	-12

	
	5
	
	翼墙加固
	89921
	99075
	9154

	
	
	1
	C25砼挡墙
	36951
	40331
	3380

	
	
	2
	C25砼边沟
	4842
	5471
	629

	
	
	3
	料石镶面
	32937
	37949
	5012

	
	
	4
	5cmM7.5砂浆抹面
	2756
	3130
	374

	
	
	5
	脱开处注浆
	709
	684
	-25

	
	
	6
	挖方
	183
	172
	-11

	
	
	7
	D20钢筋砼方桩
	11543
	11338
	-205

	
	6
	
	护栏裂缝注浆封闭
	540
	522
	-18

	七
	
	
	沿线设施
	1765109
	1740639
	-24470

	
	1
	
	标志牌
	2269
	2269
	0

	
	2
	
	标线
	1338388
	1318475
	-19913

	
	3
	
	护栏
	168837
	167076
	-1761

	
	4
	
	限高门架
	157738
	155542
	-2196

	
	5
	
	道口标柱
	58297
	59005
	708

	
	6
	
	减速垄
	39580
	38272
	-1308

	八
	
	
	养护作业安全设施布置
	306139
	332700
	26561

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	3215221
	2800404
	-414817

	一
	
	
	养护工程管理费
	346108
	304190
	-41918

	二
	
	
	养护工程监理费
	849984
	811529
	-38455

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	1170180
	1051605
	-118575

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	906650
	852105
	-54545

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	199500
	199500
	0

	
	3
	
	设计、监理、施工招标文件编制费
	64030
	0
	-64030

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	133080
	133080
	0

	五
	
	
	保险费
	215869
	0
	-215869

	六
	
	
	公路沥青路面施工管控服务费
	500000
	500000
	0

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	57182496
	53520948
	-3661548

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	57182496
	53520948
	-3661548


附件4-1
临安区2022年普通国道路基路面养护工程（G329舟鲁线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	23372460
	22133464
	-1238996

	一
	
	
	路基工程
	1512744
	1516126
	3382

	
	1
	
	雨水篦子更换
	10458
	10232
	-226

	
	2
	
	雨污水井盖更换
	16133
	15857
	-276

	
	3
	
	雨污水井盖提升
	61751
	60890
	-861

	
	4
	
	C25砼沟身修补
	16459
	18819
	2360

	
	5
	
	拆除侧、平石
	7321
	15414
	8093

	
	6
	
	侧、平石恢复
	156969
	186630
	29661

	
	7
	
	C30钢筋混凝土板
	493691
	469750
	-23941

	
	8
	
	C20砼灌砌石
	621492
	591815
	-29677

	
	9
	
	M10浆砌修复
	66915
	75136
	8221

	
	10
	
	老挡墙拆除
	10169
	19348
	9179

	
	11
	
	B级护栏
	48121
	48087
	-34

	
	12
	
	肋板表面油漆
	3265
	4148
	883

	二
	
	
	病害处理
	1779004
	1668763
	-110241

	
	1
	
	铣刨4cm柔性结构层
	52752
	57079
	4327

	
	2
	
	铣刨5cm柔性结构层
	4496
	4864
	368

	
	3
	
	铣刨6m柔性结构层
	52937
	57257
	4320

	
	4
	
	铣刨20cm半刚性结构
	35006
	42095
	7089

	
	5
	
	铣刨15cm半刚性结构
	4119
	4953
	834

	
	6
	
	回铺4cmAC-13C
	421480
	394470
	-27010

	
	7
	
	回铺5cmAC-16C
	41166
	37155
	-4011

	
	8
	
	回铺6cmAC-20C
	543704
	509631
	-34073

	
	9
	
	回铺20cmATB-25
	274831
	212520
	-62311

	
	10
	
	回铺20cm水泥稳定碎石基层
	159504
	159826
	322

	
	11
	
	回铺15cm水泥稳定碎石底基层
	33030
	33126
	96

	
	12
	
	透层、黏层、封层
	77250
	77058
	-192

	
	13
	
	32cm宽抗裂贴
	78729
	78729
	0

	三
	
	
	路面工程
	15057534
	14355440
	-702094

	
	1
	
	拉毛
	56292
	51448
	-4844

	
	2
	
	铣刨2cm柔性结构层
	16344
	17694
	1350

	
	3
	
	铣刨3cm柔性结构层
	44382
	48034
	3652

	
	4
	
	铣刨4cm柔性结构层
	465850
	504063
	38213

	
	5
	
	铣刨5cm柔性结构层
	88490
	95728
	7238

	
	6
	
	铣刨6cm柔性结构层
	213494
	230917
	17423

	
	7
	
	铣刨20cm半刚性结构
	89425
	107534
	18109

	
	8
	
	铣刨15cm半刚性结构
	67069
	80650
	13581

	
	9
	
	3cmAC-13C（SBS改性沥青）
	333883
	308241
	-25642

	
	10
	
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	7404201
	6835574
	-568627

	
	11
	
	5cmAC-16C（SBS改性沥青）
	452848
	417843
	-35005

	
	12
	
	5cmAC-16C
	1466726
	1367313
	-99413

	
	13
	
	6cmAC-20C
	580530
	544148
	-36382

	
	14
	
	7cmAC-20C
	525361
	492437
	-32924

	
	15
	
	6cmSFP-20
	927552
	913582
	-13970

	
	16
	
	透层、黏层、封层
	561818
	568934
	7116

	
	17
	
	20cm水泥稳定碎石基层
	712011
	713451
	1440

	
	18
	
	15cm水泥稳定碎石底基层
	537837
	539394
	1557

	
	19
	
	宕渣换填
	100704
	99898
	-806

	
	20
	
	港湾式停靠站路面加铺工程
	229236
	217862
	-11374

	
	21
	
	土路肩处治
	183481
	200695
	17214

	四
	
	
	平交口工程
	1699005
	1662721
	-36284

	
	1
	
	铣刨4cm柔性结构层
	56790
	61449
	4659

	
	2
	
	铣刨6m柔性结构层
	18037
	19508
	1471

	
	3
	
	铣刨20cm半刚性结构
	41905
	50391
	8486

	
	4
	
	铣刨15cm半刚性结构
	15849
	19059
	3210

	
	5
	
	宕渣换填
	24609
	24412
	-197

	
	6
	
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	640982
	591756
	-49226

	
	7
	
	6cmSFP-13
	394341
	388402
	-5939

	
	8
	
	透层、黏层、封层
	45100
	45308
	208

	
	9
	
	20cm水泥稳定碎石基层
	334321
	334997
	676

	
	10
	
	15cm水泥稳定碎石底基层
	127071
	127439
	368

	五
	
	
	桥涵工程
	790344
	1024419
	234075

	
	1
	
	黄泥岭桥
	9032
	8505
	-527

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	851
	921
	70

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	7893
	7287
	-606

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	288
	297
	9

	
	
	4
	黏层
	288
	297
	9

	
	2
	
	青山湖大桥
	688925
	928923
	239998

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	64875
	70196
	5321

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	602111
	836096
	233985

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	21939
	22631
	692

	
	3
	
	章东分离式立交桥
	54413
	51235
	-3178

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	5124
	5544
	420

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	47556
	43904
	-3652

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	1733
	1787
	54

	
	4
	
	横塘桥
	6839
	6438
	-401

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	643
	696
	53

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	5978
	5518
	-460

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	218
	224
	6

	
	5
	
	亭口桥
	21613
	20352
	-1261

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	2035
	2202
	167

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	18890
	17440
	-1450

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	688
	710
	22

	
	6
	
	九里桥
	9522
	8966
	-556

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	897
	970
	73

	
	
	2
	4cmAC-13C（SBS改性沥青）
	8322
	7683
	-639

	
	
	3
	透层、黏层、封层
	303
	313
	10

	六
	
	
	沿线设施
	1765280
	1152742
	-612538

	
	1
	
	交通标线
	1030423
	418725
	-611698

	
	2
	
	道口标柱（含拆除）
	31308
	31308
	0

	
	3
	
	柔性警示桩（含拆除）
	18468
	18261
	-207

	
	4
	
	路侧护栏
	250966
	250873
	-93

	
	5
	
	减速带（含拆除）
	355095
	349742
	-5353

	
	6
	
	分道体（含拆除）
	40775
	46488
	5713

	
	7
	
	标志板版面更换
	22973
	22973
	0

	
	8
	
	标志板整体更换
	15272
	14372
	-900

	七
	
	
	公路沥青路面施工管控服务
	480000
	480000
	0

	八
	
	
	养护作业安全设施布置
	288549
	273253
	-15296

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	2093441
	1520378
	-573063

	一
	
	
	养护工程管理费
	739882
	221335
	-518547

	二
	
	
	养护工程监理费
	584312
	553337
	-30975

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	615397
	591856
	-23541

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	444077
	420536
	-23541

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	171320
	171320
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	153850
	153850
	0

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	25465901
	23653842
	-1812059

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	25465901
	23653842
	-1812059


附件4-2
临安区2022年普通国道路基路面养护工程（G330洞合线）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	11659056
	10959806
	-699250

	一
	
	
	路基工程
	236428
	236073
	-355

	
	1
	
	雨水篦子更换
	3055
	3101
	46

	
	2
	
	雨污水井盖更换
	17380
	17722
	342

	
	3
	
	电力井盖更换
	2312
	2350
	38

	
	4
	
	盖板更换（含拆除）
	152944
	152267
	-677

	
	5
	
	盖板边沟沟身修补
	51386
	51267
	-119

	
	6
	
	边沟清理
	222
	228
	6

	
	7
	
	混凝土边沟修补
	9129
	9138
	9

	二
	
	
	病害处理
	2432163
	2350072
	-82091

	
	1
	
	铣刨5cm柔性结构层
	791943
	808146
	16203

	
	2
	
	铣刨8cm柔性结构层
	9577
	9772
	195

	
	3
	
	铣刨20cm半刚性结构
	31991
	32678
	687

	
	4
	
	回铺5cmAC-20C
	726597
	681544
	-45053

	
	5
	
	回铺8cmAC-20C
	116321
	109108
	-7213

	
	6
	
	回铺20cmATB-25
	454866
	407521
	-47345

	
	7
	
	回铺20cm水泥稳定碎石
	58502
	58970
	468

	
	8
	
	透层、黏层、封层
	91415
	90656
	-759

	
	9
	
	32cm宽抗裂贴
	150951
	151677
	726

	三
	
	
	路面工程
	7247867
	6831987
	-415880

	
	1
	
	挖除20cm刚性结构层
	35544
	36316
	772

	
	2
	
	拉毛
	9502
	12812
	3310

	
	3
	
	铣刨1.5cm柔性结构层
	2990
	3052
	62

	
	4
	
	铣刨3cm柔性结构层
	568548
	580206
	11658

	
	5
	
	铣刨3.5cm柔性结构层
	8843
	9025
	182

	
	6
	
	铣刨4cm柔性结构层
	54071
	55178
	1107

	
	7
	
	4cmAC-13C
	6057669
	5619375
	-438294

	
	8
	
	透层、黏层、封层
	255721
	266817
	11096

	
	9
	
	20cm水泥稳定碎石基层
	138874
	139987
	1113

	
	10
	
	港湾式停靠站路面加铺工程
	116105
	109219
	-6886

	四
	
	
	平交口工程
	573201
	388397
	-184804

	
	1
	
	拉毛
	348
	350
	2

	
	2
	
	铣刨3cm柔性结构层
	25837
	26367
	530

	
	3
	
	铣刨4cm柔性结构层
	1201
	1225
	24

	
	4
	
	铣刨20cm半刚性结构
	2708
	2766
	58

	
	5
	
	挖除20cm刚性结构层
	23644
	24158
	514

	
	6
	
	4cmAC-13C
	393652
	210700
	-182952

	
	7
	
	透层、黏层、封层
	21844
	18031
	-3813

	
	8
	
	20cm水泥稳定碎石基层
	103967
	104800
	833

	五
	
	
	桥涵工程
	334113
	318384
	-15729

	
	1
	
	渡灯庵桥
	66492
	62599
	-3893

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	6916
	7057
	141

	
	
	2
	4cmAC-13C
	57238
	53096
	-4142

	
	
	3
	黏层
	2338
	2446
	108

	
	2
	
	赤石2桥
	79553
	74896
	-4657

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	8274
	8444
	170

	
	
	2
	4cmAC-13C
	68481
	63526
	-4955

	
	
	3
	黏层
	2798
	2926
	128

	
	3
	
	庵坑口桥
	28496
	26829
	-1667

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	2964
	3025
	61

	
	
	2
	4cmAC-13C
	24530
	22756
	-1774

	
	
	3
	黏层
	1002
	1048
	46

	
	4
	
	赤石桥
	71241
	67071
	-4170

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	7410
	7562
	152

	
	
	2
	4cmAC-13C
	61326
	56889
	-4437

	
	
	3
	黏层
	2505
	2620
	115

	
	5
	
	朱秀桥
	7125
	6707
	-418

	
	
	1
	铣刨4cm柔性结构层
	741
	756
	15

	
	
	2
	4cmAC-13C
	6133
	5689
	-444

	
	
	3
	黏层
	251
	262
	11

	
	6
	
	涵洞
	81206
	80282
	-924

	
	
	1
	1-0.3圆管涵
	81206
	80282
	-924

	六
	
	
	沿线设施
	691345
	705785
	14440

	
	1
	
	交通标线
	349834
	358638
	8804

	
	2
	
	道口标柱（含拆除）
	16916
	16919
	3

	
	3
	
	路侧护栏
	112299
	113730
	1431

	
	4
	
	减速带（含拆除）
	191553
	195594
	4041

	
	5
	
	分道体（含拆除）
	5331
	5474
	143

	
	6
	
	标志板版面更换
	5961
	5990
	29

	
	7
	
	单柱标志牌（60*40）
	1031
	1044
	13

	
	8
	
	F悬臂移位
	8420
	8396
	-24

	七
	
	
	养护作业安全设施布置
	143939
	129108
	-14831

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	1593293
	837749
	-755544

	一
	
	
	养护工程管理费
	425963
	109598
	-316365

	二
	
	
	养护工程监理费
	291476
	273995
	-17481

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	344482
	331196
	-13286

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	221522
	208236
	-13286

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	122960
	122960
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	145381
	122960
	-22421

	五
	
	
	预备费
	385991
	0
	-385991

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	13252349
	11797555
	-1454794

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	13252349
	11797555
	-1454794


附件5-1
桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程（K297+400～K308+400段）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	38311311
	33616803
	-4694508

	一
	
	
	病害处理
	3065159
	2710981
	-354178

	
	1
	
	热沥青灌缝处理（轻度裂缝）
	100834
	115987
	15153

	
	2
	
	抗裂贴处理（重度裂缝）
	179797
	174806
	-4991

	
	3
	
	铣刨沥青面层（平均厚10cm）
	56046
	40794
	-15252

	
	4
	
	挖除原路面基层
	209289
	229791
	20502

	
	5
	
	回填AC-20C沥青砼（掺0.3%抗车辙剂）
	641163
	416336
	-224827

	
	6
	
	基层挖除后回填ATB-25沥青碎石
	508348
	434787
	-73561

	
	7
	
	回填水泥稳定碎石
	1194525
	1155086
	-39439

	
	8
	
	封层
	120763
	94633
	-26130

	
	9
	
	玻纤格栅
	54394
	48761
	-5633

	二
	
	
	路面工程
	29533989
	26611520
	-2922469

	
	1
	
	铣刨沥青（平均4cm）
	295032
	696435
	401403

	
	2
	
	铣刨沥青（平均12cm）
	578472
	541341
	-37131

	
	3
	
	挖除20cm原沥青路面基层
	137869
	151374
	13505

	
	4
	
	4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	13005935
	11545140
	-1460795

	
	5
	
	8cmSFP-20半柔性路面
	3869368
	3230819
	-638549

	
	6
	
	4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层
	228805
	197674
	-31131

	
	7
	
	8cmAC-20C厂拌热再生沥青砼（掺0.3%抗车辙剂）
	4792452
	4225047
	-567405

	
	8
	
	15cm水泥稳定碎石底基层
	760244
	734759
	-25485

	
	9
	
	20cm水泥稳定碎石基层
	1146270
	1108054
	-38216

	
	10
	
	35cm水泥稳定碎石基层
	1720971
	1663342
	-57629

	
	11
	
	乳化沥青粘层
	465705
	285166
	-180539

	
	12
	
	纵缝隙沥青封水处理
	28497
	23739
	-4758

	
	13
	
	透封层
	486408
	457539
	-28869

	
	14
	
	玄武岩纤维
	1073563
	878329
	-195234

	
	15
	
	各段落起终点玻纤格栅衔接
	191726
	44296
	-147430

	
	16
	
	凿除原土路肩克顶后10cmC25砼修复
	1136438
	1205004
	68566

	
	17
	
	拆除原平石
	9370
	16598
	7228

	
	18
	
	沥青铣刨料回收残值
	-393136
	-393136
	0

	三
	
	
	桥涵工程
	1489882
	912642
	-577240

	
	1
	
	4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	98360
	88967
	-9393

	
	2
	
	4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层
	12208
	11046
	-1162

	
	3
	
	1.5cmECA-6.7易密实沥青混凝土
	659934
	696597
	36663

	
	4
	
	1.5cm GTTECH超薄磨耗层
	602458
	0
	-602458

	
	5
	
	乳化沥青粘层
	3775
	2663
	-1112

	
	6
	
	铣刨沥青（平均1.5cm）
	92345
	92676
	331

	
	7
	
	铣刨沥青（平均4cm）
	11076
	10967
	-109

	
	8
	
	玄武岩纤维
	9726
	9726
	0

	四
	
	
	沿线设施
	1829312
	1697967
	-131345

	
	1
	
	热融路面标线
	615343
	558573
	-56770

	
	2
	
	减速震荡标线
	351412
	314969
	-36443

	
	3
	
	彩色防滑标线
	636816
	616912
	-19904

	
	4
	
	350三级反光型人行横道标线
	225741
	207513
	-18228

	五
	
	
	平交口工程
	1609869
	1465943
	-143926

	
	1
	
	4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	998513
	903158
	-95355

	
	2
	
	4cm AC-13C SBS改性沥青砼面层（玄武岩碎石）
	159745
	144539
	-15206

	
	3
	
	20cmC25水泥砼面板
	184856
	178317
	-6539

	
	4
	
	乳化沥青粘层
	40216
	28368
	-11848

	
	5
	
	玄武岩纤维
	97374
	81145
	-16229

	
	6
	
	铣刨沥青（平均4cm）
	111917
	110811
	-1106

	
	7
	
	挖除20cm水泥砼面板
	13538
	13325
	-213

	
	8
	
	挖除原路面结构层
	3710
	6280
	2570

	六
	
	
	养护作业安全设施布置
	783100
	217750
	-565350

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	3348283
	1831422
	-1516861

	一
	
	
	养护工程管理费
	1133093
	443730
	-689363

	二
	
	
	养护工程监理费
	951113
	680199
	-270914

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	1111899
	620393
	-491506

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	684801
	489743
	-195058

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	174200
	130650
	-43550

	
	3
	
	设计招标
	13500
	0
	-13500

	
	4
	
	监理招标
	13500
	0
	-13500

	
	5
	
	施工招标及标底编制
	225898
	0
	-225898

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	0
	87100
	87100

	五
	
	
	保险费
	152178
	0
	-152178

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	41659594
	35448225
	-6211369

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	41659594
	35448225
	-6211369


附件5-2
桐庐县2022年普通国道路基路面养护工程（K284+000～K297+400、K310+000～K310+600段）预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	33060003
	30754104
	-2305899

	一
	
	
	路基工程
	7781
	7781
	0

	
	1
	
	雨水口修复
	7781
	7781
	0

	二
	
	
	病害处理
	1986532
	1793354
	-193178

	
	1
	
	热沥青灌缝处理（轻度裂缝）
	30335
	35456
	5121

	
	2
	
	抗裂贴处理（重度裂缝）
	54094
	45708
	-8386

	
	3
	
	铣刨沥青面层（平均厚10cm）
	61626
	52293
	-9333

	
	4
	
	挖除原路面基层
	103680
	119212
	15532

	
	5
	
	回填AC-20C沥青砼
	745506
	614237
	-131269

	
	6
	
	基层挖除后回填ATB-25沥青碎石
	171956
	154967
	-16989

	
	7
	
	回填水泥稳定碎石
	625426
	604773
	-20653

	
	8
	
	封层
	66246
	52031
	-14215

	
	9
	
	玻纤格栅
	127663
	114677
	-12986

	三
	
	
	路面工程
	14928971
	13598742
	-1330229

	
	1
	
	铣刨沥青（平均4cm）
	1165876
	1221181
	55305

	
	2
	
	铣刨沥青（平均5cm）
	71655
	74814
	3159

	
	3
	
	4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	11897051
	10794324
	-1102727

	
	4
	
	5cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	834717
	757348
	-77369

	
	5
	
	乳化沥青粘层
	419705
	375050
	-44655

	
	6
	
	纵缝隙沥青封水处理
	49400
	57078
	7678

	
	7
	
	玄武岩纤维
	1029719
	858099
	-171620

	
	8
	
	沥青铣刨料回收
	-539152
	-539152
	0

	四
	
	
	桥涵工程
	520123
	491855
	-28268

	
	1
	
	4cm SMA-13沥青玛蹄脂面层（玄武岩碎石）
	222191
	201596
	-20595

	
	2
	
	乳化沥青粘层
	7419
	5242
	-2177

	
	3
	
	铣刨沥青（平均4cm）
	21767
	22799
	1032

	
	4
	
	玄武岩纤维
	17934
	14945
	-2989

	
	5
	
	伸缩缝更换
	73926
	78109
	4183

	
	6
	
	会山桥维修加固
	176886
	169164
	-7722

	
	
	1
	墩台裂缝封闭
	535
	517
	-18

	
	
	2
	破损砼修补
	2296
	2220
	-76

	
	
	3
	梁板裂缝封闭
	97016
	93785
	-3231

	
	
	4
	梁板破损砼修补
	132
	128
	-4

	
	
	5
	铰缝勾缝
	5110
	4940
	-170

	
	
	6
	更换止水带
	6138
	6890
	752

	
	
	7
	支座薄钢板填塞
	3990
	3857
	-133

	
	
	8
	桥梁修复临时支架
	61669
	56827
	-4842

	五
	
	
	沿线设施
	15433278
	14702022
	-731256

	
	1
	
	热融路面标线
	382355
	347059
	-35296

	
	2
	
	减速震荡标线
	113914
	102161
	-11753

	
	3
	
	350三级反光型人行横道标线
	115356
	106147
	-9209

	
	4
	
	凸起路标
	5687
	6413
	726

	
	5
	
	新建Gr-A-4E(托架)波形梁护栏(黑色亚光）
	14333405
	13786326
	-547079

	
	6
	
	原中分带三波板喷漆（护栏利用）
	482561
	353916
	-128645

	六
	
	
	养护作业安全设施布置
	183318
	160350
	-22968

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	3077284
	1487184
	-1590100

	一
	
	
	养护工程管理费
	1013958
	250346
	-763612

	二
	
	
	养护工程监理费
	839979
	625865
	-214114

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	960670
	546833
	-413837

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	604785
	450623
	-154162

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	128280
	96210
	-32070

	
	3
	
	设计招标
	12000
	0
	-12000

	
	4
	
	监理招标
	12000
	0
	-12000

	
	5
	
	施工招标及标底编制
	203605
	0
	-203605

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	128280
	64140
	-64140

	五
	
	
	保险费
	134397
	0
	-134397

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	36137287
	32241288
	-3895999

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	36137287
	32241288
	-3895999


附件6
建德市2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	28989483
	26266445
	-2723038

	一
	
	
	路基工程
	289768
	312326
	22558

	
	1
	
	C20砼
	138447
	156843
	18396

	
	2
	
	拆除破碎边沟
	5653
	10839
	5186

	
	3
	
	C30
	3003
	2902
	-101

	
	4
	
	盲沟
	9861
	9584
	-277

	
	5
	
	M7.5浆砌块石
	16547
	18113
	1566

	
	6
	
	拆除破碎挡墙
	889
	1862
	973

	
	7
	
	TBS
	33388
	32396
	-992

	
	8
	
	SNS主动防护
	81406
	79196
	-2210

	
	9
	
	清理孤石
	470
	433
	-37

	
	10
	
	清坍方
	104
	158
	54

	二
	
	
	病害处理
	616939
	576469
	-40470

	
	1
	
	挖除原路面
	41134
	43669
	2535

	
	2
	
	挖除原基层
	22590
	26358
	3768

	
	3
	
	回填ATB-25沥青碎石
	215555
	185314
	-30241

	
	4
	
	回填AC-20C沥青砼
	82207
	73679
	-8528

	
	5
	
	聚酯玻纤布
	72263
	68153
	-4110

	
	6
	
	粘层
	8836
	7663
	-1173

	
	7
	
	改性乳化沥青灌缝
	9430
	10512
	1082

	
	8
	
	回填水稳碎石
	164924
	161121
	-3803

	三
	
	
	路面工程
	23410290
	21085549
	-2324741

	
	1
	
	SMA-13改性沥青玛蹄脂碎石 4cm
	10620818
	9592186
	-1028632

	
	2
	
	SMA-13改性沥青玛蹄脂碎石 5cm
	3330551
	3007986
	-322565

	
	3
	
	SFP-13 6cm
	302530
	264886
	-37644

	
	4
	
	SFP-13 7cm
	3769170
	3256228
	-512942

	
	5
	
	SFP-13 8cm
	1636076
	1399015
	-237061

	
	6
	
	SUP-20  (掺0.3%抗车辙剂） 8cm
	870435
	776270
	-94165

	
	7
	
	20cm水稳就地再生
	341234
	329585
	-11649

	
	8
	
	18cm新拌水稳基层
	989947
	967462
	-22485

	
	9
	
	粘层
	498124
	432017
	-66107

	
	10
	
	封透层
	101933
	92487
	-9446

	
	11
	
	铣刨原4-5cm沥青面层
	429351
	414666
	-14685

	
	12
	
	铣刨原10-12cm沥青面层
	204786
	197833
	-6953

	
	13
	
	铣刨原7cm泡沫沥青基层
	10701
	11317
	616

	
	14
	
	挖除原24cm水泥板
	110832
	116075
	5243

	
	15
	
	改性乳化沥青封边
	156220
	189065
	32845

	
	16
	
	铣刨原水稳
	1811
	2113
	302

	
	17
	
	拆除并安装单侧侧石
	624
	1031
	407

	
	18
	
	更换中分带侧石
	2646
	3095
	449

	
	19
	
	C20砼
	2435
	2729
	294

	
	20
	
	级配碎石调坡
	28792
	28255
	-537

	
	21
	
	土路肩
	1274
	1248
	-26

	四
	
	
	平交口工程
	78314
	69234
	-9080

	
	1
	
	SMA-13改性沥青玛蹄脂 4cm
	70414
	61285
	-9129

	
	2
	
	粘层
	2251
	1952
	-299

	
	3
	
	铣刨原4cm沥青面层
	5649
	5997
	348

	五
	
	
	桥涵工程
	1378259
	1238932
	-139327

	
	1
	
	铣刨2.5cm桥面铺装
	23020
	24502
	1482

	
	2
	
	ECA-10 2.5cm
	231371
	212744
	-18627

	
	3
	
	铣刨4cm沥青砼桥面铺装
	5617
	5964
	347

	
	4
	
	SMA-13改性沥青玛蹄脂 4cm
	70726
	61712
	-9014

	
	5
	
	铣刨5cm沥青砼桥面铺装
	61989
	65716
	3727

	
	6
	
	SMA-13改性沥青玛蹄脂 5cm
	919201
	802473
	-116728

	
	7
	
	粘层
	25847
	22416
	-3431

	
	8
	
	抗裂贴20cm
	6659
	6473
	-186

	
	9
	
	改性乳化沥青封边
	8484
	10268
	1784

	
	10
	
	凿除10cm桥面砼
	2113
	2055
	-58

	
	11
	
	桥面铺装C50砼
	6798
	6518
	-280

	
	12
	
	桥面植筋
	3127
	3043
	-84

	
	13
	
	更换止水带
	13307
	15048
	1741

	六
	
	
	沿线设施
	3011375
	2736860
	-274515

	
	1
	
	F型护栏
	1709341
	1651449
	-57892

	
	2
	
	Gr-A-4E
	14235
	13962
	-273

	
	3
	
	端头（D-III）
	1189
	1189
	0

	
	4
	
	轮廓标
	39
	43
	4

	
	5
	
	道口柱
	12503
	12443
	-60

	
	6
	
	减速带
	11379
	9465
	-1914

	
	7
	
	百米桩
	103
	100
	-3

	
	8
	
	路面标线
	1111841
	1015887
	-95954

	
	9
	
	拆除机非隔离栏杆
	9831
	9831
	0

	
	10
	
	安装机非隔离栏杆
	23106
	22491
	-615

	
	11
	
	原护栏拆除
	117808
	0
	-117808

	七
	
	
	养护作业安全设施布置
	204538
	247075
	42537

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	2412200
	1664347
	-747853

	一
	
	
	养护工程管理费
	774460
	262379
	-512081

	二
	
	
	养护工程监理费
	724737
	656661
	-68076

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	699045
	647307
	-51738

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	550800
	499062
	-51738

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	148245
	148245
	0

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	98000
	98000
	0

	五
	
	
	保险费
	115958
	0
	-115958

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	31401683
	27930792
	-3470891

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	31401683
	27930792
	-3470891


附件7
淳安县2022年普通国道路基路面养护工程

预算审核表

	项
	目
	节
	工程或费用名称
	上报金额（元）
	审核金额（元）
	增减金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第一部分公路养护工程费
	9340934
	9152569
	-188365

	一
	
	
	路基工程
	60838
	61743
	905

	
	1
	
	盖板
	56995
	57167
	172

	
	2
	
	污水井井座修复
	1305
	1554
	249

	
	3
	
	电力井井座修复
	2538
	3022
	484

	二
	
	
	病害处理
	3067325
	3250559
	183234

	
	1
	
	铣刨沥青面层 4cm
	299047
	305081
	6034

	
	2
	
	铣刨沥青面层 5cm
	1450
	1566
	116

	
	3
	
	铣刨沥青面层 8cm
	92867
	113738
	20871

	
	4
	
	铣刨沥青面层 10cm
	44964
	48552
	3588

	
	5
	
	铣刨沥青面层 12cm
	122126
	131885
	9759

	
	6
	
	铣刨沥青面层 18cm
	19539
	0
	-19539

	
	7
	
	聚酯玻纤布
	88647
	72094
	-16553

	
	8
	
	沥青灌缝
	4208
	5266
	1058

	
	9
	
	32cm宽抗裂贴
	2618
	2622
	4

	
	10
	
	下封层
	98091
	108736
	10645

	
	11
	
	AC-25C 8cm
	1144983
	1260158
	115175

	
	12
	
	20cm水泥路面
	4781
	4821
	40

	
	13
	
	挖除原路面基层 20cm
	53219
	50619
	-2600

	
	14
	
	回填水稳基层 20cm
	1090785
	1145421
	54636

	三
	
	
	路面工程
	4438220
	5035053
	596833

	
	1
	
	AC-13C 4cm
	2863179
	3261067
	397888

	
	2
	
	AC-13C 5cm
	11868
	13313
	1445

	
	3
	
	AC-20C 6cm
	318329
	360428
	42099

	
	4
	
	AC-25C 8cm
	965552
	1082893
	117341

	
	5
	
	粘层
	145506
	163319
	17813

	
	6
	
	下封层
	85861
	95178
	9317

	
	7
	
	花岗岩侧石(20*45cm 修复)
	6442
	6624
	182

	
	8
	
	花岗岩平石(15*12cm 修复)
	12928
	13293
	365

	
	9
	
	花岗岩平石(15*12cm 拆装)
	18403
	25800
	7397

	
	10
	
	花岗岩平石(30*12cm 修复)
	2932
	3015
	83

	
	11
	
	花岗岩平石(30*12cm 拆装)
	7220
	10123
	2903

	四
	
	
	平交口工程
	268498
	300200
	31702

	
	1
	
	铣刨沥青面层 4cm
	10813
	11670
	857

	
	2
	
	铣刨沥青面层 12cm
	12052
	13015
	963

	
	3
	
	AC-13C 4cm
	129361
	147338
	17977

	
	4
	
	粘层
	6097
	6843
	746

	
	5
	
	AC-25C 8cm
	101178
	111360
	10182

	
	6
	
	下封层
	8997
	9974
	977

	五
	
	
	中分带工程
	49570
	55063
	5493

	
	1
	
	铣刨沥青面层 4cm
	1352
	1459
	107

	
	2
	
	铣刨沥青面层 12cm
	1071
	1157
	86

	
	3
	
	铣刨沥青面层18cm
	1368
	1477
	109

	
	4
	
	AC-13C 4cm
	18989
	21628
	2639

	
	5
	
	粘层
	1119
	1256
	137

	
	6
	
	AC-20C 6cm
	6884
	7402
	518

	
	7
	
	AC-25C 8cm
	17987
	19797
	1810

	
	8
	
	下封层
	800
	887
	87

	六
	
	
	沿线设施
	447481
	381626
	-65855

	
	1
	
	标志牌
	16113
	16480
	367

	
	2
	
	标线
	341560
	350546
	8986

	
	3
	
	灯控监控系统维修
	78000
	0
	-78000

	
	4
	
	公交车站
	11808
	14600
	2792

	六
	
	
	养护作业安全设施布置及安全生产费
	1009002
	68325
	-940677

	
	
	
	第二部分公路养护工程其他费用
	739299
	594598
	-144701

	一
	
	
	养护工程管理费
	140114
	82373
	-57741

	二
	
	
	养护工程监理费
	256876
	251696
	-5180

	三
	
	
	养护工程前期工作费
	286195
	233199
	-52996

	
	1
	
	公路养护工程设计费
	196160
	192204
	-3956

	
	2
	
	公路养护工程勘察、路况检测费
	40995
	40995
	0

	
	3
	
	设计、监理、施工招标文件及施工招标控制价文件编制费
	49040
	0
	-49040

	四
	
	
	竣交工验收检测费
	37364
	27330
	-10034

	五
	
	
	土地征用及拆迁补偿费
	18750
	0
	-18750

	
	
	
	第一、二部分费用合计
	10080233
	9747167
	-333066

	
	
	
	公路养护工程预算总费用
	10080233
	9747167
	-333066


	抄送：
	杭州市交通运输局，萧山区交通运输管理服务中心、余杭区公路与运输管理服务中心、临平区公路与运输管理服务中心、富阳区交通建设服务保障中心、临安区公路服务中心、建德市公路与运输发展中心、淳安县公路服务中心、桐庐县公路服务中心

	浙江省公路与运输管理中心综合处
	2022年3月31日印发
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