公交站台及公交线路优化改造情况

根据考核目标要求，2020年度需完成调整优化地铁配套公交线路45条。截至第三季度，本年度已完成新辟优化公交线路共计48条，完成年度任务的106.67%。其中新辟公交23条（205、222、57、201、1508M、1509M、1510M、1511M、1104M、60、1160、1506M、510、595、1216、7105、2402M、7106M、7107M、8514、1607、1006、508H路），优化公交线路25条（312、142、1605M、114、B1、423、105、106、B4、367、11、393、127、177、80、92、188、1701M、96、116、222、7176、1600、58、97路）。
2020年度，全市应完成新改建城市公交停靠站50个。截至第三季度共完成新改建城市公交停靠站48个，完成年度任务的96.00%，其中包括西湖区2个、拱墅区2个、富阳区5个、临安区31个、建德市3个、桐庐县3个、淳安县2个。

